

COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL COMITÉ PERMANENTE INTER-ESTADOS DE LUTA CONTRA A SECA NO SAHEL اللحنة الدائمة المشتر كة لمحاربة التصحر في الساحل



« 50 ans d'engagement au service des populations sahéliennes et ouest-africaines »

AGRHYMET CCR AOS



Rapport d'activités du mois de février 2024

Projet FSRP/ Composante 1: Services de conseil numérique pour la prévention et la gestion des crises agricoles et alimentaires

(N° du contrat de consultation : 057/CRA-DG/U-PM/2023)

Nom du Consultant : RONDOUBA RODRIGUE MIDEBEL	Période d'activités : du 1 ^{er} au 29 février 2024
Date de début du contrat : 01/01/2024	Date de fin du contrat : 31/12/2024
Résumé de la mission du consultant : Assurer l'animation et la maintenance de la plateforme ECOAGRIS	Unité bénéficiaire : Département Appui Technique









Table des matières

1.	Introduction	1
11.	Description de l'activité et résultats attendus	1
Ш.	Activités menées au cours du mois et résultats obtenus	2
IV.	La récapitulation des principales réalisations physiques	3
V.	Le point sur les problèmes identifiés au cours du mois	3
VI.	Autres activités du projet (interaction avec les autres consultants	4
VII.	Commission de validation du rapport technique	4
VIII.	Annexe	1











Introduction

Le Programme de Résilience du Système Alimentaire (FSRP) est une initiative multisectorielle menée par des organisations régionales (CEDEAO, CILSS, et CORAF) pour faire progresser l'intégration régionale sur trois domaines prioritaires se renforçant mutuellement pour la résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. La composante 1 «Services de conseil numérique pour la prévention et la gestion des crises agricoles et alimentaires » de ce programme est mise en œuvre par le CILSS/AGRHYMET.

Le présent rapport mensuel est produit pour faire l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'activité sur l'animation et la maintenance de la plateforme ECOAGRIS. Il présente les détails nécessaires pour une meilleure compréhension du déroulement des activités, mais aussi pour une prise de décision en vue d'une mise en œuvre plus efficace. Il couvre la période du 1er au 29 février 2024.

II. Description de l'activité et résultats attendus

Activité principale Implémentation des modules PREGEC et Division administrative	Livrables attendus
 Implémenter des différents APIs avec Django Framework Implémenter des interfaces avec Angular Framework 	 APIs implémentés avec Django Framework Interfaces implémentés avec Angular Framework











III. Activités menées au cours du mois et résultats obtenus

Un descriptif détaillé (synthétique) des activités menées

Activité menées	Résultats obtenus
 Implémentation des modules PREGEC et Division administrative 	
o Implémenter les différents APIs avec Django Framework	 API disponibles sur la machine de développement (voir le dossier de développement pour la liste des APIs)
o Implémenter les interfaces avec Angular Framework	 Interfaces disponibles sur la machine de développement (voir le dossier de développement pour la liste des interfaces)











IV. La récapitulation des principales réalisations physiques

Sous-	Niveau de réalisation		Taux de réalisation	Commentaires	
Composante/Activités	Livrable attendu	Prévision mensuel (cible)	Réalisation		
Activité Principale					
Implémentation des modul	es PREGEC et	division admini	strative de la nou	velle version o	le la plateforme
ECOAGRIS					
Implémenter les différents	APIs	APIs	API disponibles	100 %	Confère annexe
APIs avec Django	implémentés	implémentés	sur la machine		pour le dossier
Framework	avec Django	avec Django	de		de
	Framework	Framework	développement		développement
Implémenter les interfaces	Interfaces	Interfaces	Interfaces	100 %	Confère annexe
avec Angular Framework	implémentés	implémentés	disponibles sur		pour le dossier
	avec Angular	avec Angular	la machine de		de
	Framework	Framework	développement		développement

V. Le point sur les problèmes identifiés au cours du mois

Principales difficultés rencontrées	Solutions envisagées
Lenteur de la connexion internet	Augmenter le débit de la connexion internet











VI. Autres activités du projet (interaction avec les autres consultants

- Participation à la réunion entre le projet FSRP et la banque mondiale, le 15 février 2024;
- Participation à l'atelier de formation du 20 au 22 février 2024 sous le thème : la stratégie de la sauvegarde environnementale et sociale incluant les exploitations et abus sexuels et harcèlement sexuel organisée dans le cadre du projet FSRP;
- Participation à la réunion de préparation de la rencontre CILSS CEDEAO sur ECOAGRIS, le 22 février 2024;
- Participation à la réunion CILSS CEDEAO sur ECOAGRIS, le 23 février 2024;

Signature du consultant :

Nom et prénom : RONDOUBA RODRIGUE MIDEBEL

VII. Commission de validation du rapport technique

Commission	Nom et prénom	Signature,
Président : responsable du	M. ALHASSANE Agali,	
service demandeur ou son	Coordonnateur FSRP	hust
représentant		
Rapporteur : responsable	M. SONGOTI Henri, chef	100
thématique	DAT	
		CANAL CONTRACTOR OF THE PARTY O
Membres : personnes	M. OUEDRAOGO Jean-	
ressources (s'il y a lieu)	Claude, informaticien	100
	VI 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Lotte (1)
		Non

VIII. Annexe

Dossier de développement des modules PREGEC et Division administrative







